TIMELINE RENCANA KERJA PROJECT DATABASE

Objek Penelitian: Tempat Print

Kelompok 4

Waktu	Pengerjaan
27–28 September	Wawancara dan pengolahan data
2–9 Oktober	Menyusun dan mengembangkan Business Rule
11–18 Oktober	Menentukan entitas, atribut, dan membuat ERD
19–29 Oktober	Penyempurnaan Business Rule dan persiapan presentasi
30 Oktober	Presentasi Awal – Business Rule
2–8 November	Desain database, ERD, dan mulai implementasi
11 November	Presentasi Progress – minimal 75%
13–20 November	Normalisasi 1NF, 2NF, 3NF jika diperlukan dan revisi
22–27 November	Penentuan PK/FK, implementasi database, dan testing
29 November–3 Desember	Laporan, dokumentasi, dan persiapan presentasi
4 Desember	Presentasi Project Akhir

Project ini membuat business rule, database untuk tempat print, untuk membantu system kerja pada suatu pemesanan. Gambaran sistemnya: Tempat cetak menerima pesanan dari pelanggan berupa cetak dokumen, fotokopi, scan, atau cetak foto. Setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Dalam satu transaksi, pelanggan dapat memesan beberapa jenis layanan. Petugas mencatat pesanan, menghitung biaya berdasarkan jenis layanan dan jumlah yang dipesan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran.